

***Наименование Программы:***

**«Верховенство права в Кыргызской Республике – 2-я фаза»**

**Общая цель:**

Усовершенствована система правосудия и верховенства права, укреплен потенциал учреждений и сотрудников в отправлении правосудия, а также потенциал граждан отстаивать свои права посредством модернизации нормотворческого процесса и улучшения работы судебных органов, органов прокуратуры и государственных органов.

**Конкретные цели:**

- Конечный результат (КР) 1А. Нормотворческий процесс на государственном уровне модернизирован и является всеобъемлющим; улучшено качество законов и подзаконных актов; создан потенциал для обнаружения и устранения коллизий и пробелов в законодательстве
- КР 1В. Улучшен доступ к правосудию, повышен потенциал институтов гражданского общества и государственных органов в области защиты прав человека
- КР 2. Созданы предпосылки для более независимого, прозрачного, ответственного, эффективного, доступного и доверительного осуществления функций судебными и административными органами.
- КР 3. Повышена эффективность работы Генеральной прокуратуры (соблюдение отдельных прав человека, взаимодействие с общественностью, регистрация дел)

**Рабочий план (с 1 января 2021г. по 31 декабря 2021г.)**

<b>Адвокатура КР – Учебный Центр Адвокатов (УЦА)</b>				
<b>Мероприятия</b>	<b>Вклад со стороны Программы</b>	<b>Вклад со стороны Партнера(ов)/ Предположения</b>	<b>Ссылка на Логическую структуру/ промежуточный результат (ПР)</b>	<b>Текущее положение дел</b>
1. Оказание поддержки Адвокатуры КР в разработке предложений по внесению поправок к Закону об Адвокатуры КР	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Обеспечить международных и местных краткосрочных экспертов</li> <li>- Оказать экспертную поддержку по вопросам международных стандартов</li> <li>- Оказать коммуникационную поддержку между Адвокатурой КР и МЮ по предложениям, включая круглые столы</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Провести анализ недостатков действующего Закона об Адвокатуры</li> <li>- Подготовить проект предложений</li> <li>- Оказать содействие в принятии предложений Парламентом</li> </ul>	ПР 1.А.1. Усовершенствован ряд законов и подзаконных актов, повышен соответствующий уровень информированности населения	Создана рабочая группа, предложения от МЮ и Адвокатуры КР пока не представлены
2. Поддержка коммуникационных мероприятий Адвокатуры, связанных с областями взаимного сотрудничества.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Оказать международную и местную экспертную поддержку</li> <li>- Оказать логистическую поддержку</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Определить темы</li> <li>- Определить участников</li> <li>- Организовать мероприятия</li> </ul>	ПР 1.В.4. Повышен доступ населения к правосудию посредством: 1) повышения профессионализма адвокатов и	Была оказана поддержка в проведении тренингов и круглых столов по этике, Съезд адвокатов пришлось отложить в

			<p>нотариусов в отношении уязвимых групп;</p> <p>2) улучшения доверительного сотрудничества между судами и средствами массовой информации</p>	<p>связи с ситуацией с коронавирусом</p>
<p>3. Оказание поддержки Адвокатуры КР в разработке нового Кодекса профессиональной этики адвокатов</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Определить международных краткосрочных экспертов для оказания поддержки рабочей группе по разработке нового Кодекса профессиональной этики и предоставить информацию о передовом опыте ЕС</li> <li>- Организовать встречи рабочей группы и ознакомительные поездки по необходимости</li> <li>- Подготовить проект Кодекса профессиональной этики и представить его для утверждения на Съезде адвокатов Адвокатуры КР</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Определить членов рабочей группы</li> <li>- Организовать встречи рабочей группы</li> <li>- Провести анализ недостатков действующего Кодекса профессиональной этики</li> <li>- Подготовить проект кодекса профессиональной этики</li> <li>- Организовать Съезд адвокатов Адвокатуры КР</li> <li>- Информировать членов Адвокатуры КР о Кодексе профессиональной этики</li> </ul>		<p>Подготовлен, опубликован и представлен анализ дисциплинарных производств в отношении адвокатов, Комиссией по этике проведены тренинги по профессиональной этике для адвокатов, собрана информация о недостатках действующего Кодекса профессиональной этики.</p>
<p>4. Дальнейшее повышение потенциала по предоставлению качественных юридических услуг жертвам гендерных преступлений</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Оказать поддержку адвокатам и Учебному центру адвокатов (УЦА) путем разработки и публикации Руководства по гендерному насилию и организации тематических тренингов.</li> <li>-</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Обеспечить включение адвокатов, прошедших обучение, в систему ГГЮП</li> <li>- Оказать помощь в повышении уровня осведомленности о базе данных новых экспертов в этой области, прошедших обучение</li> </ul>		<p>13 тренеров прошли обучение, 4 из них уже самостоятельно провели тренинги. В общей сложности обучение прошли около 200 адвокатов и юристов по всей стране.</p>

		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Организовать тематические тренинги</li> <li>- Принять участие в доработке и распространении Руководства</li> </ul>		
5. Организация и проведение до 5 тренингов для адвокатов и других определенных целевых групп по защите жертв домашнего насилия.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Определить тренеров</li> <li>- Оказать поддержку в разработке учебных модулей</li> <li>- Оказать логистическую поддержку</li> <li style="padding-left: 40px;">Провести тренинги</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Определить и согласовать тренеров</li> <li style="padding-left: 40px;">Обеспечить участие адвокатов</li> </ul>		Круглый стол по защите жертв домашнего насилия состоится 1 декабря 2020 года для определения соответствующих целевых групп и тем для тренингов.
6. Доработка, внедрение и запуск базы данных тренингов для УЦА, а также обучение адвокатов по ее использованию.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Оказать экспертную поддержку</li> <li>- Оказать финансовую и логистическую поддержку</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Оказать логистическую поддержку и обеспечить участие</li> <li>- При необходимости организовать тренинги</li> <li>- Обеспечить устойчивость путем формирования чувства «сопричастности» к результатам проекта</li> </ul>		База данных разрабатывается и в скором времени будет запущена
7. Повышение потенциала адвокатов по вопросам защиты безопасности и прав адвокатов посредством тренингов и подготовки руководства.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Оказать международную и местную экспертную поддержку</li> <li>- Обеспечить оценку проведенного обучения для тренеров (ОТ) и провести последующие обучающие мероприятия</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Обновить базу данных новых экспертов в этой области, прошедших обучение</li> <li>- Привлечь новых тренеров по мере необходимости</li> </ul>		Руководство находится в процессе подготовки, проведено 3 ОТ, определены будущие тренеры

	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Доработать и опубликовать Руководство по защите безопасности и прав адвокатов.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Оказать помощь в доработке и распространении Руководства</li> </ul>		
8. Оказание помощи в определении подходящей модели для начальной подготовки адвокатов	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Доработать предложенную модель</li> <li>- Обеспечить обмен мнениями и провести обсуждения с адвокатами, Советом Адвокатуры, Минюстом, Парламентом</li> <li>- Оказать поддержку в проведении начальной подготовки в пилотном режиме</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Оказать логистическую поддержку</li> <li>- Внутренние обсуждения и обсуждения в более широком формате</li> <li>- Завершить отбор и утверждение подходящей модели со стороны УЦА и Совета Адвокатуры</li> <li>- Обеспечить лоббирование при необходимости</li> </ul>		Проведены обсуждения с УЦА, завершено сравнительное исследование, намечена модель. Возможность предоставления дополнительной поддержки будет рассмотрена, если будут определены потребности в законодательных поправках.
9. Доработка и презентация методологии расчета стоимости платных тренингов, проводимых через УЦА	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Оказать международную и местную экспертную поддержку</li> <li>- Оказать поддержку в проведении презентации</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Обеспечить надлежащее проведение презентации и обсуждения модели с Советом Адвокатуры и адвокатским сообществом</li> <li>- Организовать презентацию модели расчета стоимости платных услуг.</li> </ul>		По мере необходимости будет оказана помощь в проведении презентации, в обсуждении и внедрении модели на практике, и/или внесении в нее дополнительных изменений.
10. Организация и проведение до 5 тренингов для	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Определить тренеров</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Определить и согласовать тренеров</li> </ul>	ПР 2.11. Юристы способны применять	Тренинги проводятся на постоянной

адвокатов по конкретным видам административных процедур	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Оказать логистическую поддержку</li> <li>- Провести тренинги</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Обеспечить участие адвокатов</li> </ul>	закон об административных процедурах и Административно-процессуальный кодекс	основе и продолжатся в 2021 году.
11. Организация и проведение до 4 совместных тренингов для прокуроров, судей и адвокатов по конкретным проблемам административного права.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Определить тренеров</li> <li>- Оказать логистическую поддержку</li> <li>- Провести тренинги</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Определить и согласовать тренеров</li> <li>- Обеспечить участие прокуроров</li> </ul>		Тренинги будут проводиться на основе Меморандума о сотрудничестве, заключенного между соответствующими учебными центрами.